О темпах строительства по СиВ 3.2 - более подробно.
Для строительства блок-секции № 3.2 по ул. Сакко и Ванцетти застройщик привлекал денежные средства с августа 2010 года. Разрешение на строительство было выдано в декабре 2010 года. Срок сдачи по ДДУ – 1 марта 2013г. (у некоторых дольщиков – четвёртый квартал 2013 года).  
Темпы строительства с 22.09.2013г. по 22.01.2015г.

объекта - блок секции 3.2 многоквартирного жилого дома по ул.Сакко и Ванцетти 31/4 (адрес строительный)

согласно фотографиям, размещенным на форуме НГС, где происходит обсуждение нашей стройки.

На 22.09.13г - 10,8 этажа

На 25.04.14г. - 11,8 этажа

На 20.06.14г. - 12,1 этажа

На 22.12.14г. - 12,6 этажа

На 22.01.15 - 12,7 этажа

Т.е. за период - с 22.09.13г. по 22.01.15г. - построено - всего 2 этажа. (за 16 месяцев - всего 2 этажа)

Т.е. темп строительства (только коробки) по Сакко и Ванцетти 31/4 сейчас:



 1 этаж - за 8 месяцев!
И чтобы построить ХОТЯ БЫ КОРОБКУ (т.к. здание - 19этажное +1этаж технический, т.е. 20 этажей)

 нужно еще 7 этажей*8 месяцев = 56 месяцев, т.е. 4 ГОДА и 8 МЕСЯЦЕВ. - СРОК ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ КОРОБКИ.
А внешнее управление заканчивается - 16.09.2015г., т.е. - осталось всего 8 месяцев, т.к. даже коробку Карманов С.А. не собирается нам построить к окончанию внешнего управления.

А еще надо (перечень взят согласно проекту строительства):

1. провести оборудование здания жилого дома системами:
- отопления, 

- вентиляции, 

- холодного и горячего водопровода, 

- канализации, 

- электроснабжения, 

- провести обустройство лифтов,

- и провести прочие инженерно-техническими работы. 

2. выполнить минимальную внутреннюю отделку квартир:
 - штукатурка стен, 

- подготовка под полы, 

- установка двери входа, 

- установка пластиковых окон, 

- монтаж системы водоснабжения, канализации без разводки до сантехприборов, 

- монтаж системы отопления с установкой отопительных приборов, 

- электроразводка по помещению квартиры. 

3. Проектом строительства предусмотрены - наружная отделка - облицовка плиткой. 
4. По окончании строительных работ проектом строительства предусматривается благоустройство территории. 

Т.Е. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРИБАВИТСЯ. 

Карманову С.А., как надо провести какое-то решение и подписать какую-ту бумагу от дольщиков, (в т.ч. и весной 2014г. когда Карманов С.А. подписывал заявление на межевание, а по сути, на уменьшение залога земли и снятие обременения) - тогда он создает хотя бы видимость стройки, - и мы считаем, что это истинные причины - почему за последние 16 месяцев построили хотя бы 2 этажа, а так бы вообще ничего не строили. 

В настоящее время на объекте по ул. Сакко и Ванцетти строительные работы не ведут, дольщиков на стройку не пускают, ссылаясь на технику безопасности и т.д. У генерального подрядчика (МГС) нет допуска СРО. Кирпича на стройке нет. И денег на стройку со слов застройщика тоже нет.
