Губернатору новосибирской области 

Юрченко Василию Алексеевичу

ОБРАЩЕНИЕ  ОТЧАИВШИХСЯ ДОЛЬЩИКОВ

Уважаемый Василий Алексеевич!

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи в нашей проблеме. Мы, нижеподписавшиеся,  являемся участниками долевого  строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, город Обь, улица Калинина, напротив дома №27. 

Строительство нашего дома ведется с III квартала 2007 года. Согласно Договору долевого участия, заключенному с Застройщиком - ЗАО «Обьстрой» в лице Генерального директора Барабанова Аркадия Михайловича срок передачи объекта долевого строительства участнику не позднее 31 декабря 2010 года. В соответствии с проектной документацией, размещенной на сайте Застройщика, сроки окончания строительства неоднократно переносились без уведомления участников долевого строительства. По состоянию на 14.09.2011 предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию указан IV квартал 2011 года. 
На данный момент строительство идет очень медленно и к указанным срокам закончено не будет. Застройщик называет новые сроки ориентировочно апрель 2012 г,  но. честно говоря, судя по темпам  работы, и в эти сроки дом не будет введён в эксплуатацию. В связи с этим многие участники долевого строительства не первый год несут колоссальные убытки, связанные с арендой жилья и уплаты повышенных процентов по ипотеке.

На наши вопросы относительно темпов строительства застройщик рассказывает, что  стройка кипит, а на самом деле оказывается, что ничего на данный момент на объекте не делается. В квартирах нет воды и электричества. Даже внутреннюю отделку прекратили делать, наемные бригады постоянно меняются: бригада, которая должна была делать плитку во 2-й секции не приходила на работу (со слов главного инженера Некрасова В.А.) две недели, после чего ее уволили и наняли новую. Вопрос: «Почему нужно ждать 2 недели, когда и так все сроки прошли». Бригаду, которая должна была  делать стяжку в 3-й секции ждали 2 месяца! И вот после таких примеров (а таких примеров еще масса) создается ощущение, что достраивать-то дом не особо торопятся. Главный инженер данной стройки работает всего несколько часов в день и 4 дня в неделю,  на просьбы с нашей стороны о  встрече с нами, дольщиками, ни директор, ни главный инженер не соглашаются, только всё переносят сроки, ничего при этом не объясняя. А вот в ноябре 2011г. данный  застройщик получил разрешение на  строительство нового дома, рядом с нашим домом, и там строительство движется (выкопан котлован, завозится щебень, песок).  Значит деньги на строительство имеются. Почему же не закончить сначала один объект, а потом браться за другой, если сил и средств на строительство  сразу двух домов не хватает. 
Администрация города Оби не  обращает внимания на наши проблемы (дольщики нашего дома присутствовали на пресс-конференции главы администрации Нешина А.Н.).

В связи с вышеперечисленным, просим Вас оказать содействие в разрешении нашего вопроса и взять под  контроль данный проблемный объект. Надеемся, что с вашей помощью почти 200 семей наконец-то обретут своё законное жильё.

С уважением, 

отчаившиеся дольщики 
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