          «СОГЛАСОВАНО»                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор                                                                                                       Генеральный директор

ООО «Уникон-Строй»

Лукашенко А.С.                                                                                                                             ООО «УНИКОН»

                                                                                                                                                          Зибницкая Н.Е.                                                                                                                       
План мероприятий по устранению недоделок жилого дома № 8а по состоянию на 15.06.2009г.
	№

п/п


	Необходимо выполнить
	Дата

выполнения
	Ответственное лицо
	Исполнитель
	Примечание, отметка о  выполнении

	1.
	МОП:

1.стяжка

2.отделочные работы

3.Проёмы (двери)

4.Магистральные сети ВиК по подвалу

5.Установка противопожарных дверей в лифтовых холлах
	До 20.06.09
До 25.06.09
До 08.06.09

	Ковязин
Ковязин
Куропий

	УниконСтрой-
Индексстрой

УниконСтрой
Сибирская компания

	18 этаж       3  секций                        2 бриг. приступили
Водопровод выполнен 100 % 
канализация 100 %

	2.
	Квартиры:
1.стяжка квартиры

-составить график по этажам

1.1 стяжка балконы

2.Монтаж системы вентиляции

3.Система водоснабжения и канализации

4.Устройство откосов и подоконников

5.Обшивка венткоробов

6.Перегородки ГКЛ

7.Окна(замена стелопакетов)

- акт комиссионной проверки

- заключение договора

8.Устройство оконных сливов

9.Электроснабжение
- составить акт по не выполненным работам

- проверка смет
- заключить договор
- поставка материалов

- монтаж
10.Разделительные экраны на балконах

11.отделочные работы
-необходимость в людях
	До 16.06.09
До 08.06.09


	Куропий
Лукашенко, Куропий
Куропий
Ковязин
Ковязин
Ковязин
Куропий
Лукашенко

            Куропий

         Еселевич
 Маташкова
Сафронова

Новиков

Пазычев

Ковязин
	Индексстрой
УниконСтрой

СпецМонтажСибирь-НСК

УниконСтрой

УниконСтрой

УниконСтрой

УниконСтрой

Комиссия на 08.06

Мероприятия
Электростиль
Электростиль
УниконСтрой

УниконСтрой


	1 секция 40 кв
2 секция - выполнено.

3 секция – 6 кв.

Выполнен 100%   
Откосы – 2 700м.п.

Подоконники 270 м.п. Венткороба 580м2

ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
Работы ведутся

	3.
	Лифты:
1.Электрообеспечение:

- заключить договор
- приобретение материалов

- уборка мусора в приямках

- подлить приямки до проектной отметки -1,700 б/с 1,2,3 

- устройство люков в машинном отделении

- стяжки машинных помещений
2.Пуско-наладка

3.Диспетчеризация

4.Полное техническое освидетельствование лифтов:

- заключить договор

- оплата по договору 111 864 руб

- акт полного технического освидетельствования лифтов

- протокол проведения электроизмерительных работ

5. акт сдачи лифта в эксплуатацию
	До 27.05.09 г.
До 20.05.09
10 дней после строительной готовности

5 дней после строительной готовности
До 22.05

10 календарных дней с момента предоплаты и уведомления монтажной организации о готовности лифтов
	Новиков

Маташкова
Сафронова

Гребнева

Пазычев

Пазычев

Пазычев

Сидорова О.А.

Сидорова О.А.

Сидорова О.А.

Сидорова О.А

Сидорова О.А.

УК Стандарт
	Электростиль
УниконСтрой

УниконСтрой

УниконСтрой

Индексстрой
Уникон-строй
Лифтстрой

Лифтстрой

Сибирская экспертная компания

Сибирская экспертная компания

Сибирская экспертная компания
	3 секция- ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО
Заказаны 2 люка

По 3 секции работы ведутся
08.06-10.06 3 секция

	4.
	Фасады:
1.Витражи
- заключить договор

2.Входные группы 1 этаж
-заключить договор

3.Утепление и облицовка стен кирпичом(1 этаж-2,3 секция)

-заключить договор

4.Оштукатуривание фасада (1 этаж 2,3 секция)
5.Облицовка стен(цоколь) «рваный камень»

-заключить договор
	До 29.05.09г.

До 29.05.09г.

  До 27.06.09
	Сидорова

Лукашенко

Сидорова

Лукашенко
Лукашенко

Лукашенко
	Определяется подрядчик
УниконСтрой
УниконСтрой

УниконСтрой
	Работы ведутся
ВЫПОЛНЕНО
оконч. 27.06

	5.
	Изготовление и установка малых форм
- согласовать спецификацию

-определить наличие неустановленных малых форм

- заключить договор на изготовление

-установка 
	18.05.09г.

16.05.09г.

До 29.05.09г.

До 30.06.09г.
	Сидорова,Зибницкая

Сидорова

Лукашенко

Лукашенко
	УНИКОН

УНИКОН

УниконСтрой

УниконСтрой
	

	6.
	Монтаж системы вентиляции 

б/с 1,2; а/ст 1.2.3

	
	Куропий

	СпецМонтажСибирь-НСК
	ВЫПОЛНЕНО

	7.
	1.Установка клапанов системы 
дымоудаления б/с 3
- поставка клапанов
2.Подключение по временной схеме к вентиляторам
3. Испытание системы вентиляции

4. Договор на пуско-наладку
5. Пуско-наладка
	До 12.06.09г.
	Куропий
Новиков

Лукашенко

Сидорова

Куропий
	Венткомплекс
УниконСтрой

Венткомплекс

УНИКОН

Венткомплекс
	Работы ведутся
Работы идут по подаче электроэнергии

	8.
	Электромонтажные работы:
- разбить договор подряда (ИТП, при- стройка, автостоянка)
- заключить договора подряда (ИТП, при-

стройка, автостоянка, лифты)


	15.05.09г.

18.05.09г.
	Маташкова

Маташкова


	
	ВЫПОЛНЕНО
ВЫПОЛНЕНО

	9.
	Противопожарные системы:
- заключить договор

- предоплата за материалы

- установить поэтажные клапаны дымоудаления

- внутренняя отделка в помещениях охраны

- завершить монтаж системы дымоудаления
- подключение вентиляторов

- произвести предварительную прокрутку вентиляторов дымоудаления

- автоматизация системы дымоудаления
- монтаж приборов управления

- комиссионная приёмка  системы пожарной сигнализации
	27.05.09г.


	Маташкова

Лукашенко
Куропий
Пазычев

Куропий
Новиков
Куропий

Куропий

Куропий

Куропий
	ППЗ 01
Венткомплекс

СпецМонтажСибирь-НСК
УниконСтрой

СпецМонтажСибирь-НСК
УниконСтрой

Венткомплекс

СпецМонтажСибирь-НСК

ППЗ 01

ППЗ 01

ППЗ 01
	РАБОТЫ

ВЕДУТСЯ

	10.
	Благоустройство и озеленение

1.Выполнение вертикальной планировки(выемка грунта с вывозом)

2.Устройство дорог(с нарезкой корыта, укладка песка, укладка щебня, укладка асфальта)

-заключить договор

3.Установка дорожного бордюра

4.Устройство тротуаров, отмосток(щебень) 

Установка садового поребрика(отмостка, тротуары)

5.Укладка тротуарной плитки(на песок)

6.Устройство площадок из отсева

7.Устройство газонов(чёрный растительный грунт)

8.Посадка деревьев, кустарников, устройство живой изгороди. 
9.Устройство асфальта на кровле автостоянки
	До 30.06.09
	Куропий


	УниконСтрой


	ВЫПОЛНЕНО

	11.
	Электроснабжение и автоматизация ИТП:

- оплата за ранее выполненные работы –

723 951,08 руб.
	Работы выполнены
	
	
	

	12.
	Пуско-наладка ИТП:

-завершить строительные работы 

- выполнить дренаж из ИТП

- монтаж электрощитовой

- отделка фасада для установки датчика)
	
	Куропий

Куропий

Куропий

Куропий
	УниконСтрой

УниконСтрой

Электростиль

УниконСтрой
	На 3 секции работы ведутся


	13.
	Автоматизация системы ОВ:

- заключить договор

- предоплата за материалы 283 925 руб.

- поставка оборудования

- внутренняя отделка приточных камер и офисных помещений и автостоянки

- монтаж вентиляционного оборудования в офисных помещениях и автостоянке

-монтаж электротехнического оборудования в офисных помещениях и автостоянке

- монтаж АОВ
	28.05.09г.

1 месяц после предоплаты

1 месяц после поставки оборудования
	Сидорова
	Энергоучет

УниконСтрой

СпецМонтажСибирь-НСК

Электростиль

Энергоучет
	ВЫПОЛНЕНО

	14.
	Автоматизация системы ВК:

- заключить договор

- предоплата за материалы 243 513 руб.

- поставка оборудования 

- внутренняя отделка МОП

- установить пожарные шкафы и сантехническое оборудование в шкафах

- установить электротехническое оборудование в насосной

- установить шкаф управление задвижкой на перемычке холодного водоснабжения

- монтаж АВК

- для стыковки с системой АВК ж/д №1 необходимо погасить задолженность в размере 400 000 руб.
	28.05.09г.

1 месяц после предоплаты

1 месяц после поставки оборудования
	Сидорова


	Энергоучет

УниконСтрой

УниконСтрой

Электростиль

Электростиль

Энергоучет
	ВЫПОЛНЕНО

	15.
	Огнезащитная обработка бетонных конструкций подземной автостоянки

- заключить договор
	До 28.05.09г.
	Маташкова
	Сибирская компания
	ВЫПОЛНЕНО

	16.
	Монтаж телевидения, проводного радиовещания, телефонизации б/с 2,3


	
	Маташкова
	Радиан
	Работы ведутся, 2,3 секции выполнены

	17.
	Кровля(разные работы):
1.Столбы парапета не оштукатурены и не окрашены

2.Установка дверей в вент. Камеры(на кровле)

3.Металлоконструкции лестниц, антенных мачт не окрашены

4.Зашить помещения под вентиляторы(проф.лист)

5.Оформление металлом парапетов
	До 15.06.09

	Пазычев

Пазычев

Пазычев

Пазычев

Пазычев
	Униконстрой
Униконстрой

Униконстрой

Униконстрой

Униконстрой
	Работы ведутся

	18.
	Мероприятия по устранению нарушений требований ППБ РФ 01-03:
1.На дверях в технический подвал разместить информацию о месте хранения ключей от подвала;

2. Провести проверку металлического ограждения на кровле;

3. Установить противопожарные двери в лифтовых холлах и заделать откосы
4. Установить на здании по направлению к водоисточникам соответствующие указатели с чётким указанием направления и расстояния до них
	До 30.05.09г.

До 30.06.09г.

До 30.06.09г.

До 15.06.09г.


	Ковязин

Ковязин

Ковязин

Ковязин
	Униконстрой
Униконстрой

Уникогнстрой

УниконСтрой
	

	
	
	
	
	
	


