Директору ОЛМА-НСК


Келиной М.С.


от участников долевого


строительства Объектов 


долевого строительства


по ул. Адриена Лежена 9/1,9/2

КОЛЛЕКТИВНАЯ  ПРЕТЕНЗИЯ

От Участников долевого строительства

По изменению «Акта приема –передачи», выполнению обязательств Застройщиком до их подписания Участниками долевого строительства.

РАЗДЕЛ I

В связи с тем, что дома по улице Адриена Лежена 9/1, 9/2 сданы в эксплуатацию на 28 дней позже срока предусмотренного договорами участия в долевом строительстве и без выполнения обязательств Застройщика перед Участниками долевого строительства в части:


1. Отсутствие благоустройства территории

· нет освещения территории;

· нет детских и взрослых площадок;

· нет ограждения территории;

· нет озеленения территории. 









2. Не произведена разводка проводов слаботочных систем (телефонизация, телевидение) до поэтажного распределительного щита.


3. Не произведено остекление балконов


4. Не установлены счетчики электроэнергии, а также водосчетчики гвс и хвс

            5. Не выполнена горизонтальная разводка холодного и горячего водоснабжения до приборов, а также подводка канализационных труб к приборам

5. В домах нет электроэнергии


6. В домах нет холодной и горячей воды

            7. Не выполнена шпаклевка потолков в квартирах и на балконах

            8.  Не выполнена стяжка на полу балконов
При этом в предлагаемом Застройщиком дольщику для подписания Акте приема-передачи имеется пункт 3 «Застройщиком условия Договора в Объекте долевого строительства выполнены в полном объеме». Без выполнения вышеназванных условий Участники долевого строительства с данной формулировкой не согласны и не могут подписывать Акт приема-передачи. 

По пункту 3 предлагаем Вам:


-в сроки, отведенные для передачи дома Участникам долевого строительства устранить в полном объеме вышеперечисленные замечания, после чего письменно уведомить публично отчитаться перед дольщиковами по их выполнению. 


-по дальнейшему выполнению п.1 замечаний (благоустройство территории):

 
а) предоставить каждому дольщику Гарантийное письмо от Застройщика, которое будет являться неотъемлемой частью «Акта приема-передачи».


б) заключить с каждым дольщиком дополнительное соглашение об обязанности Застройщика перед Участником долевого строительства по выполнению объемов работ, не сделанных к моменту подписания «Акта приема-передачи», или предусмотреть Застройщиком возврат денежных средств Дольщикам за невыполненные работы с учетом  в которое будет внесен размера неустоек, в случае невыполнения работ, согласно п.2, ст.7 ; п/п 2, п.2, ст.12.1 и п.2, ст.6   ФЗ 3214 .

РАЗДЕЛ II
Пункт 4 предлагаемого Вами «Акта приема-передачи» содержит: 

«Участник долевого строительства претензий по качеству, объему, срокам выполненных работ, а также сроку передачи Объекта долевого строительства не имеет»

Что касается претензий по объему работ – см. Раздел I.

Срок выполненных работ нарушен. Срок сдачи домов был - III квартал 2010 г., а дом сдан в IV квартале 2010 г.(29 8 календарных дней) При этом не выполнен большой объем работ, таких, как:


 стяжка в доме № 1 выполнялась в IV кв.,


 в 100% объеме не выполнено шпатлевание потолков под покраску (п.1 ДДУ)


 в 100% объеме не сделаны разводки труб до санприборов (п. 2 ДДУ). 

Невыполнение Вами данных работ в срок, препятствует принятию нами в установленный срок своих квартир. Также дольщикам уже пришлось устно добиваться и доказывать Вашим исполнителям правильность своих требований по выполнению данных работ. Для урегулирования вопросов по п. 4 «Акта приема-передачи» предлагаем Вам продлить срок подписания «Актов приема-передачи», в противном случае Дольщики сохраняют за собой право не подписывать «Акта приемо-передачи» квартир – до полного устранения всех замечаний по кватирам, в соответствии с п.5, ст.8 ФЗ №214, так как самим Застройщиком не выполнены обязательства в срок и в полном объеме. Также предлагаем Вам добровольно просчитать и выплатить Дольщикам размер неустойки по квартирам в связи с задержкой срока ввода объектов,  в соответствии с п.2, ст.6, ФЗ №214.
РАЗДЕЛ III
В пункте 5 Застройщик обязует Участника долевого строительства осуществлять ежемесячную оплату коммунальных услуг с даты получения Разрешения на ввод в эксплуатацию. Пункт 4.2.3 договора участия в долевом строительстве содержит такую формулировку тоже. Но это противоречит нормам Законов – ст. 153 Жилищного Кодекса РФ  и № 214 –ФЗ, тем самым, нарушая права дольщиков. Тем более, в домах еще полным ходом идут строительные работы, которые были не выполнены к моменту ввода домов в эксплуатацию. 

Поэтому, предлагаем Вам изменить формулировку пункта 5 «Акта приема-передачи» на следующую: «Участник долевого строительства обязуется с даты подписания «Акта приема-передачи, ежемесячно…….осуществлять оплату водо-, тепло-, электроснабжения, горячего водоснабжения, канализации и иных предоставляемых услуг, связанных с содержанием Объекта недвижимости».


Мы надеемся на Ваше понимание и хотим разрешить вышеперечисленные вопросы с соблюдением претензионного порядка согласно п. р.7 договора участия в долевом строительстве.


С уважением участники долевого строительства:




_______  ___________  ____________


Подписи:



Дата

