

График производства работ по объекту "17-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Декабристов 117" на 2014 г.

№	Наименование	2014											
		5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Кирпичная кладка наружных и внутренних стен												
2	Монтаж окон ПВХ												
3	Монтаж лифтов												
4	Водоснабжение и канализация												
5	Монтаж системы отопления												
6	Электромонтажные работы												
7	Внутренняя отделка (штукатурка, стяжка, двери)												
8	Кровля												

Директор ООО "КПЦ "Защита"

О.А. Олейников

Генеральный директор ОАО "СУ-9"

А.М. Пахомов

