Губернатору новосибирской области 

Юрченко Василию Алексеевичу

ОБРАЩЕНИЕ  ОТЧАИВШИХСЯ ДОЛЬЩИКОВ

Уважаемый, Василий Алексеевич!

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи нам в нашей проблеме. Мы, нижеподписавшиеся,  являемся участниками долевого  строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, город Обь, улица Калинина, напротив дома №27. 

Строительство нашего дома ведется с III квартала 2007 года. Изначально срок передачи объекта долевого строительства по акту приема-передачи был озвучен по договору не позднее 31 декабря 2010 года. В соответствии с проектной декларацией, размещенной на сайте застройщика, сроки окончания строительства неоднократно переносились без уведомления участников долевого строительства. По состоянию на 14.09.2011года предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, указан IV квартал 2011 года. 

На данный момент строительство идет очень медленно и к указанным срокам закончено не будет, застройщик называет новые сроки ориентировочно апрель 2012 г,  но честно говоря, судя по темпам  работы и в эти сроки дом не будет введён в эксплуатацию, в связи с этим многие участники долевого строительства не первый год несут колоссальные убытки, связанные с арендой жилья и уплаты повышенных процентов по ипотеке.

На наши вопросы относительно темпов строительства застройщик рассказывает, что  стройка кипит, а на самом деле оказывается, что ничего на данный момент на объекте не делается. В квартирах нет воды и электричества. Даже внутреннюю отделку прекратили делать, наемные бригады постоянно меняются: бригада, которая должна была делать плитку во 2-й секции не приходила на работу (со слов главного инженера Некрасова В.А.) две недели, после чего наняли новую. Вопрос: «Почему нужно ждать 2 недели, когда и так все сроки прошли», бригаду, которая должна была  делать стяжку в   3-й секции ждали 2 месяца, и вот после таких примеров (а таких примеров еще масса) создается ощущение, что достраивать-то дом не особо торопятся. Главный инженер данной стройки работает всего несколько часов в день и  4 дня в неделю,  на просьбы с нашей стороны о  встрече с нами дольщиками, ни директор ни главный инженер не соглашаются, только всё переносят сроки, не объясняя при этом ничего. А вот в ноябре 2011 г. данный  застройщик получил разрешение на  строительство нового дома, рядом с нашим домом, и там строительство движется (выкопан котлован, завозится щебень, песок). 

Администрация города Оби не  обращает внимание на наши проблемы (дольщики нашего дома присутствовали на пресс-конференции главы администрации Нешина А.Н. ).

В связи с выше перечисленным, просим Вас оказать содействие в разрешении нашего вопроса и взять под  контроль данный проблемный объект. Надеемся, что с вашей помощью почти 200 семей наконец-то обретут своё законное жильё.

Подписи:

	№пп
	Фамилия, имя, отчество
	Адрес
	Контактный телефон

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	


	№пп
	Фамилия, имя, отчество
	Адрес
	Контактный телефон

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	


	№пп
	Фамилия, имя, отчество
	Адрес
	Контактный телефон

	24
	
	
	

	25
	
	
	

	26
	
	
	

	27
	
	
	

	28
	
	
	

	29
	
	
	

	30
	
	
	

	31
	
	
	

	32
	
	
	

	33
	
	
	

	34
	
	
	


