
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

К О М И Т Е Т  

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам 

 

П Р О Т О К О Л  №  3  
 

15 февраля 2017 года                      г. Новосибирск 

 

И з в л е ч е н и е 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены комитета: 

Мамедов Майис Пирвердиевич — председатель комитета, председательствующий 

Козловский Дмитрий Анатольевич — заместитель председателя комитета 

Сметанин Олег Александрович — заместитель председателя комитета 

Александров Алексей Алексеевич 

Коновалов Евгений Борисович 

Мочалин Николай Андреевич 

Поляков Илья Леонидович 

Рафаелян Ашот Вардкесович 

Сидоренко Иван Леонидович 

 

Кворум имеется. Заседание комитета правомочно. 

 

Референты в комитете: 

Колотова Екатерина Михайловна 

Прокудин Артем Петрович 

 

Приглашенные: 

Аксѐненко Александр Сергеевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской 

области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской 

области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 

Алехин Валерий Николаевич — аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской  

области 

Ануфриева Раиса Владимировна — заместитель министра — начальник управления ор-

ганизации социальных выплат министерства социального развития Новосибирской области 



Бакулина Вера Ивановна — начальник департамента по социально-экономическим во-

просам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Булычев Владимир Борисович — генеральный директор ЗАО «Управляющая компания 

СПАС-Дом» 

Буянкина Юлия Алексеевна — заместитель начальника департамента по правовым во-

просам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Васильев Алексей Владимирович — глава администрации Первомайского района города 

Новосибирска 

Гершанов Дмитрий Владимирович — заместитель министра юстиции Новосибирской об-

ласти, начальник управления законопроектных работ и ведения регистра министерства юс-

тиции Новосибирской области 

Голубев Михаил Ильич — генеральный директор «РСУ-5 Новосибгражданстрой» 

Гончарова Елена Анатольевна — председатель Контрольно-счетной палаты Новосибир-

ской области 

Давыдова Татьяна Васильевна — директор ООО Корпорация «СИБИНЖИНИРИНГ» 

Ермола Владимир Викторович — председатель комиссии по вопросам местного само-

управления, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства 

Жирнов Андрей Геннадьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской 

области, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной 

политике, природным ресурсам и земельным отношениям 

Зерняева Елена Александровна — старший помощник прокурора Новосибирской облас-

ти по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными орга-

нами Новосибирской области, органами местного самоуправления 

Карпов Владимир Яковлевич — заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Новосибирской области 

Ким Евгений Сергеевич — министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Но-

восибирской области 

Клемешов Олег Петрович — глава администрации Ленинского района города Новоси-

бирска 

Ковальский Сергей Дмитриевич — генеральный директор ООО ГК «СибПродМонтаж» 

Колмаков Андрей Вадимович — начальник департамента энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города Новосибирска 

Конько Сергей Григорьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской об-

ласти, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной 

политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 

Краснов Андрей Александрович — заместитель генерального директора ЗАО «МКС-

Новосибирск» 

Кулешов Дмитрий Владимирович — первый заместитель исполнительного директора 

Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных обра-

зований Новосибирской области 

Макавчик Елена Владимировна — заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики Новосибирской области 



Макарцева Ольга Сергеевна — начальник департамента по правовым вопросам аппара-

та Законодательного Собрания Новосибирской области 

Марунченко Елена Геннадьевна — заместитель руководителя департамента по тарифам 

Новосибирской области 

Морокин Александр Александрович — директор ООО «УКЖХ Октябрьского района» 

Панфѐров Андрей Борисович — первый заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Новосибирской области 

Пономарев Евгений Александрович — начальник государственной жилищной инспекции 

Новосибирской области 

Русин Максим Юрьевич — консультант в департаменте организационной работы аппа-

рата Законодательного Собрания Новосибирской области 

Саишев Фарид Касымович — директор ООО «Маслянинская строительная организация» 

Смышляев Евгений Валерьевич — депутат Законодательного Собрания Новосибирской 

области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской 

области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению 

Ткаченко Владимир Алексеевич — заместитель начальника департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска 

Толмачев Анатолий Геннадьевич — директор ООО Управляющая компания «Октябрь-

ская» 

Федорченко Максим Владиславович — председатель комиссии по расселению и сносу 

ветхого и аварийного жилья 

Хаджи-Оглы Петр Иванович — генеральный директор ЗАО «Серебрениковский мрамор» 

Шемяковский Сергей Георгиевич — директор ООО «СибРемонтСервис» 

 

 

1. О повестке дня и порядке проведения заседания комитета. 

<...> 

 

 

3. Об отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам 

проверки результативности реализации Региональной программы капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Новосибирской области в 2014-2015 годах и за текущий период 2016 года 

 

СЛУШАЛИ: 

Алёхина В. Н., который довел до присутствующих результаты проверки результативно-

сти реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах. 

Отметил, что по состоянию на 1 октября 2016 года в региональную программу включено 

12 725 МКД общей площадью 52 819,39 тыс. кв. м (капитальный ремонт 91 518 элементов 

общего имущества). 

За период с 2014 по 1 октября 2016 года из программы исключено 1 550 МКД, включено 

2 354 МКД, постоянно корректируются количество и виды работ. 



Расчетная стоимость региональной программы по состоянию на 1 октября 2016 года,  

по данным Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, составляет  

почти 200 млрд руб., от стоимости региональной программы объем взносов собственников 

помещений, рассчитанный по действующим ставкам, составляет 58,9 %, доля государст-

венной и муниципальной поддержки за 2014—2016 годы составляет около 10 %,  

из чего следует, что для исполнения региональной программы капремонта в полном объе-

ме, при сохранении ставок взносов и доли государственной и муниципальной поддержки 

недостает 31,1 % средств, или в пределах 60 млрд. руб. 

Установленный постановлением Правительства Новосибирской области от 22 ноября 

2013 года № 512-п единый (не дифференцированный) минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Новосибирской области, не соответствует требованиям установленным Законом  

№ 360-ОЗ «О капитальном ремонте» (п. 1 ст. 3), определившим, что минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт устанавливается дифференцированно. 

По состоянию на 1 октября 2016 года, при общем объеме начисления взносов  

на капитальный ремонт в сумме 6 035 844,7 тыс. руб., объем поступлений составил  

4 906 371,2 тыс. руб., или 81,3 % (общий уровень собираемости).  

Общий остаток взносов на счетах, формирующих фонд капитального ремонта МКД, состав-

ляет 3 312 967,0 тыс. руб., из них 46,2 % — на общем счете регионального оператора, 37,9 % — 

на специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, и 15,9 % —  

на специальных счетах управляющих организаций МКД. 

За проверяемый период с 2014 года по 1 октября 2016 года в краткосрочный план реа-

лизации региональной программы внесены изменения 11 раз в связи с корректировкой  

по выполненным на текущую дату работам, с перенесением сроков выполнения ряда работ 

на более поздние, с расторжением договоров подряда в связи с нарушением подрядчиками 

сроков начала работ, с признанием домов аварийными и подлежащими сносу, с включени-

ем в План новых домов и т. д. 

Из общего количества заключенных договоров на выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества МКД (1995 ед. на общую сумму 3 648 889,4 тыс. руб.) расторг-

нуто 245 договоров (12,3 %).  

Основными причинами расторжения договоров явились: перенос срока капитального 

ремонта на более поздний период (по инициативе собственников); исключение домов  

или отдельных видов работ из региональной программы в порядке ее актуализации;  

неисполнение подрядчиками своих обязательств; отсутствие необходимости в предусмот-

ренном программой ремонта и др.  

За рассматриваемый период выполнены работы капитального ремонта общего имуще-

ства МКД на общую сумму 1 077 638,6 тыс. руб., или 29,5 % от общей стоимости работ  

по заключенным договорам. 

Проведены работы по капитальному ремонту в 531 домах (42,9 % от договоров), завер-

шены работы по 1 570 видам работ (41,7 % от договоров). 

КСП НСО отмечает, что в 816 домах, или в 52 % от всех МКД, включенных в Кратко- 

срочный план реализации Региональной программы, планируемый капитальный ремонт  

состоит из 1-2 видов работ и лишь в 313 домах (20 %) выполняется 5 и более видов работ, 



что свидетельствует о некомплексном подходе к проведению капитального ремонта в кон-

кретных МКД. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ким Е. С., Козловский Д. А., Конько С. Г., Кулешов Д. В., Макавчик Е. В., Мамедов М. П., 

Панфѐров А. Б., Рафаелян А. В., Сидоренко И. Л., Сметанин О. А.  

 

Протокольная запись Сметанина О. А., сделавшего вывод о неудовлетворительной ра-

боте Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований Новосибирской области.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты Новосибирской области 

по результатам проверки результативности реализации Региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Новосибирской области в 2014—2015 годах и за текущий период 2016 года.  

2. Отметить: 

— систематическое отставание в сроках и объемах реализации региональной програм-

мы капитального ремонта; 

— наличие фактов некачественного выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

3. Рекомендовать Правительству Новосибирской области: 

— рассмотреть вопрос об устранении противоречий между Законом Новосибирской об-

ласти № 360-ОЗ «О капитальном ремонте» и постановлением Правительства Новосибир-

ской области от 22 ноября 2013 года № 512-п «Об установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Новосибирской области» в части дифференциации минимального раз-

мера взноса на капитальный ремонт;  

— рассмотреть вопрос об урегулировании порядка проведения мониторинга техническо-

го состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Новосибирской об-

ласти, в части определения исполнительного органа государственной власти осуществ-

ляющего сбор информации о техническом состоянии многоквартирных домов и несущего 

связанные с этим расходы;  

— в целях достижения плановых показателей, предусмотренных региональной програм-

мой капитального ремонта, рассмотреть возможные механизмы бездефицитного финанси-

рования программы капитального ремонта; 

— повысить ответственность регионального оператора и органов местного самоуправ-

ления за некачественное выполнение работ по капитальному ремонту. 

4. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ново-

сибирской области: 

— разработать методические рекомендации по конкретизации прав и обязанностей 

управляющих компаний в ходе подготовки и проведения капитального ремонта; 



— провести анализ причин невыполнения Краткосрочного плана реализации региональ-

ной программы капитального ремонта и усилить контроль за полнотой и своевременностью 

исполнения его показателей; 

— своевременно актуализировать данные о техническом состоянии строительных кон-

струкций многоквартирных домов, предельных сроках проведения капитального ремонта; 

— создать условия для повышения качества выполнения работ по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе путем вовлечения большего 

числа квалифицированных подрядных организаций в процесс капитального ремонта много-

квартирных домов;  

— организовать работу по привлечению крупных строительных компаний для выполне-

ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

— откорректировать предельную стоимость капитального ремонта, исходя из анализа 

фактических затрат на выполнение работ в 2016 году; 

— подготовить предложения по источникам финансирования работ (в том числе рестав-

рационных) по капитальному ремонту объектов культурного наследия; 

— обеспечить эффективное расходование средств фонда капитального ремонта в тече-

ние года в целях сокращения остатка неосвоенных средств на счете регионального опера-

тора. 

5. Рабочей группе, созданной при комитете по строительству, жилищно-коммунальному 

комплексу и тарифам (возглавляет заместитель председателя комитета Дмитрий Анатоль-

евич Козловский), провести анализ причин невыполнения региональной программы капи-

тального ремонта на территории Новосибирской области.  

 

Голосовали: «за» — 8; 

«против» — нет; 

«воздержался» — 1 (Сметанин О. А.). 

 

 

<...> 

 

 

 

Председатель комитета                   М. П. Мамедов 

  


