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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных капитальным ре-

монтом жилых зданий и являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий незави-

симо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих капитальный ремонт государственного и общест-

венного жилищного фонда, а также фонда жилищно-строительных кооперативов. 

1.2. Жилые здания, законченные капитальным ремонтом в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией, должны предъявляться заказчиком (при подрядном способе производства работ) или пред-

приятием, организацией, учреждением, осуществляющим капитальный ремонт хозяйственным способом  

(в дальнейшем — заказчиком), к приемке государственным приемочным комиссиям. 

1.3. До предъявления законченных капитальным ремонтом жилых здании, их частей или очередей к сдаче 

рабочие комиссии, назначаемые заказчиком, должны проверить соответствие выполненного капитального 

ремонта проекту, подготовленность объектов к эксплуатации, оценить качество ремонтно-строительных работ 

и принять эти объекты. 

1.4. Законченные капитальным ремонтом части или очереди жилого здания (жилые секции, наружные ком-

муникации или сооружения и пр.), если комплексы этих работ выделены в проектно-сметной документации  

и сдача их в эксплуатацию предусмотрена планом до сдачи в эксплуатацию объекта в целом, должны прини-

маться в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере готовности с последующим предъявлением их государ-

ственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом. 

1.5. Законченные капитальным ремонтом отдельные элементы жилых зданий (крыши, фасады, наружные 

коммуникации, внешнее благоустройство, отдельные виды инженерного оборудования или сочетание не-

скольких таких элементов в условиях, когда ремонт других элементов здания не предусмотрен проектно-

сметной документацией) должны приниматься в эксплуатацию рабочими комиссиями. 

1.6. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (их частей, очередей, от-

дельных элементов) должна производиться только после выполнения всех ремонтно-строительных работ  

в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также после устранения всех де-

фектов и недоделок. 



В тех случаях, когда работы по внешнему благоустройству и ремонту фасадов по климатическим условиям 

не могут быть выполнены к моменту сдачи в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий 

как исключение допускается их приемка в эксплуатацию  без выполнения перечисленных работ. Эти работы 

должны быть закончены в ближайший благоприятный для их выполнения период в сроки, установленные го-

сударственной приемочной комиссией, но не позднее второго квартала текущего года (в случае сдачи жилого 

здания в первом квартале) либо не позднее второго квартала года, следующего за годом сдачи жилого здания 

(в случае его сдачи в эксплуатацию после капитального ремонта в четвертом квартале). Приемка указанных 

работ должна производиться рабочей комиссией в составе представителей заказчика, подрядчика и эксплуа-

тирующей организации. 

1.7. Жилые здания, имеющие встроенные (пристроенные) помещения для предприятий и учреждений тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания населения и нужд непромышленного характера, 

должны предъявляться к приемке после выполнения всех ремонтно-строительных работ, включая работы по 

указанным помещениям (за исключением случаев, когда раздельные сроки сдачи жилых зданий и указанных 

помещений предусмотрены утвержденным планом). 

Приемка и эксплуатацию предприятий и учреждений, размещенных во встроенных (пристроенных) поме-

щениях, должна производиться соответствующими приемочными комиссиями по отдельному акту. 

1.8. Датой приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом жилого здания (его части, очере-

ди, отдельного элемента) следует считать дату подписания акта государственной приемочной комиссией (ра-

бочей комиссией). 

1.9. Исполкомы районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов могут в развитие 

настоящих Правил своими решениями уточнять состав рабочих и государственных приемочных комиссий  

и перечни предъявляемых этим комиссиям документов с учетом местных условии и в зависимости от объема 

и характера работ на объектах капитального ремонта. 

 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОЕКТНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ (СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. Заказчики несут ответственность за своевременную подготовку и сдачу в эксплуатацию в установлен-

ные сроки законченных капитальным ремонтом жилых зданий, их частей или очередей, отдельных элементов 

и обеспечивают проведение специализированными организациями пусконаладочных работ до начала работы 

комиссий по приемке в эксплуатацию. 

2.2. Проектные организации несут ответственность за решение всех связанных с проектированием вопро-

сов, возникающих в процессе ремонта и приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых 

зданий, их частей, очередей, отдельных элементов. 

Проектные организации, осуществляющие авторский надзор на объекте капитального ремонта, кроме того, 

несут ответственность за соответствие общей (жилой) площади, уровня инженерного благоустройства, экс-

плуатационных характеристик и технико-экономических показателей, законченных капитальным ремонтом 

жилых зданий, принимаемых в эксплуатацию, показателям, предусмотренным проектно-сметной документа-

цией. Если на объекте капитального ремонта авторский надзор не осуществлялся, то ответственность за со-

ответствие перечисленных фактических и проектных показателей несет заказчик. 

2.3. Ремонтно-строительные (строительно-монтажные) организации несут ответственность за выполнение 

ремонтно-строительных работ в соответствии с проектом и нормативными документами, надлежащее качест-

во этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе проведения испытаний и при-

емки ремонтно-строительных работ и инженерного оборудования, а также за своевременную сдачу в эксплуа-

тацию ремонтируемых объектов. 

2.4. В случаях нарушения правил приемки законченных капитальным ремонтом жилых зданий, председа-

тели и члены комиссий, а также лица, понуждающие к приемке в эксплуатацию объектов с нарушением на-

стоящих Правил, привлекаются к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответст-

вии с действующим законодательством. 

 

 

3. РАБОЧИЕ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

3.1. Рабочие комиссии должны назначаться решением (приказом) организации-заказчика. Порядок и про-

должительность работы рабочих комиссий должны определяться заказчиком по согласованию с генеральным 

подрядчиком. 



3.2. В состав рабочих комиссий необходимо включать представителей заказчика (председатель комиссии), 

генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации, осуществляющей авторский 

надзор, жилищно-эксплуатационной организации, органов государственного санитарного надзора, органов го-

сударственного пожарного надзора, органов государственной жилищной инспекции, домового комитета или 

профсоюзной организации заказчика. Вместо последнего при приемке в эксплуатацию законченных капиталь-

ным ремонтом кооперативных домов в состав комиссии должен включаться представитель правления соот-

ветствующего жилищно-строительного кооператива. 

При приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом лифтов, объектов тепло-, энерго-, газо-

снабжения и других, эксплуатация которых осуществляется специализированными организациями, в состав 

рабочих комиссий дополнительно необходимо включать представителей этих организаций. 

При производстве капитального ремонта хозяйственным способом или по прямым договорам на выполне-

ние работ в состав рабочих комиссий необходимо включать вместо представителей заказчика, генерального 

подрядчика и субподрядных организаций представителей организации, осуществляющей капитальный ремонт 

(председатель комиссии), ее строительного цеха или другого подразделения, производившего ремонтно-

строительные работы, или организаций, выполнявших работы по прямым договорам с заказчиком. 

3.3. Рабочие комиссии должны создаваться не позднее, чем в пятидневный срок после получения пись-

менного извещения генерального подрядчика о готовности объекта к сдаче. 

3.4. Рабочие комиссии до предъявления объектов к приемке в эксплуатацию государственной приемочной 

комиссией обязаны: 

проверить состав и полноту исполнительной документации, качество и соответствие выполненных ремонт-

но-строительных работ проектно-сметной документации, стандартам, нормам и правилам производства работ 

и дать им оценку в соответствии с методикой, приведенной в обязательном прил. 1; 

проверить подготовленность объектов к эксплуатации; 

принять решение о предъявлении жилого здания государственной приемочной комиссии. 

3.5. Рабочие комиссии имеют право в необходимые случаях произнести вскрытие отдельных конструкций  

и (или) их узлов для контроля выполненных скрытых работ, а также назначить испытания отдельных конст-

рукций и систем водо-, тепло-, газоснабжения и др. 

3.6. Работы по вскрытию и последующей заделке конструкций и (или) их узлов, по испытаниям конструкций 

и систем, назначенные рабочей комиссией, должны производиться генеральным подрядчиком с привлечени-

ем в случае необходимости субподрядных организаций. 

3.7. На основании произведенных рабочей комиссией проверок должен быть составлен акт о готовности  

к предъявлению государственной приемочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания, 

по форме, приведенной в обязательном прил. 2. 

3.8. Генеральный подрядчик должен представить рабочим комиссиям следующую документацию: 

а) перечень организаций, участвовавших в производстве ремонтно-строительных работ, с указанием видов 

выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных  

за выполнение этих работ; 

б) комплект рабочей документации на капитальный ремонт представляемого к приемке объекта, разрабо-

танный проектной организацией, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этой документации 

или внесенным в нее изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство ремонтно-

строительных работ (указанный комплект рабочей документации является исполнительной документацией); 

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, кон-

струкций и деталей, примененных при производстве ремонтно-строительных работ; 

г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных кон-

струкций (переложенных или усиленных несущих стен, кирпичных арок и сводов, несущих металлических  

или железобетонных конструкций и пр.); 

д) акты испытаний внутренних систем и наружных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализа-

ции, газоснабжения, отопления, а также вентиляции и дренажных устройств; 

е) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей; 

ж) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации; 

з) акты испытания устройств, обеспечивающих взрыво- и пожаробезопасность, молниезащиту; 

и) акты испытания прочности сцепления в кладке возведенных вновь несущих стен (или их участков) ка-

менных зданий, расположенных в сейсмических районах; 

к) журналы производства работ и авторского надзора проектной организации, материалы обследований  

и проверок в процессе ремонта органами государственного и другого надзора. 

П р и м е ч а н и е :  акты, перечисленные в позициях д — и, должны представляться, если ремонт или испы-

тания указанных в этих позициях систем (устройств, установок, сетей и т.д.) были предусмотрены проектно-

сметной документацией. 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/1/1871/#i212708


3.9. При производстве капитального ремонта хозяйственным способом перечисленная в п. 3.8 документа-

ция должна представляться рабочей комиссии строительным цехом или другим подразделением предпри-

ятия, выполнявшим ремонтно-строительные работы на сдаваемом в эксплуатацию объекте. В актах по форме 

обязательного прил. 2 вместо представителей генерального подрядчика и субподрядных организаций должны 

указываться представители в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящих Правил. 

3.10. Вся документация, перечисленная в п. 3.8, после окончания работы рабочей комиссии должна быть 

передана заказчику. 

3.11. При приемке в эксплуатацию законченной капитальным ремонтом части или очереди жилого здания  

в соответствии с п. 1.4 формирование и порядок работы рабочей комиссии должны отвечать требованиям  

пп. 4.2, 4.4, 4.5, в — ж, 4.7, б, в, 4.9, 4.11 и 4.13 настоящих Правил. Приемка должна быть оформлена актами, 

составленными по форме, приведенной в обязательном прил. 3, и утверждаемыми после устранения всех 

дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией. 

При хозяйственном способе выполнения капитального ремонта в актах по форме обязательного прил. 

3вместо представителей генерального подрядчика и субподрядных организаций должны указываться пред-

ставители в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящих Правил. 

3.12. Рабочая комиссия, осуществляющая приемку в эксплуатацию отдельных элементов жилого здания  

в соответствии с п. 1.5, или работ по внешнему благоустройству и ремонту фасадов, не выполненных по кли-

матическим условиям к моменту сдачи в эксплуатацию отремонтированных жилых зданий, должна оформлять 

приемку актами по форме, приведенной в обязательном прил. 4. 

3.13. Акты рабочих комиссий о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом частей, оче-

редей и элементов жилых зданий и прочая документация, представляемая этим комиссиям, должны хранить-

ся у заказчика. 

3.14. В отчетность о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда включаются только те за-

конченные капитальным ремонтом части, очереди и элементы жилого здания, акты о приемке которых в экс-

плуатацию подписаны рабочей комиссией и утверждены в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

 

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ,  

ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

4.1. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, независимо от их ведом-

ственной принадлежности, должна производиться государственными приемочными комиссиями, назначае-

мыми исполкомами районных, городских или районных в городах Советов народных депутатов. 

4.2. В состав государственных приемочных комиссий необходимо включать представителей заказчика,  

жилищно-эксплуатационной организации, генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной 

организации, осуществляющей авторский надзор, органов государственного санитарного надзора, органон го-

сударственного пожарного надзора, органов государственной жилищной инспекции, домового комитета  

или профсоюзной организации заказчика. Вместо последнего при приемке в эксплуатацию после капитально-

го ремонта кооперативных жилых домов в состав комиссии должен включаться представитель правления со-

ответствующего кооператива. 

При производстве капитального ремонта хозяйственным способом или по прямым договорам на выполне-

ние работ состав государственных приемочных комиссий следует определять в соответствии с требованиями 

п. 3.2 настоящих Правил. 

4.3. Представителями государственных приемочных комиссий по приемке в эксплуатацию законченных ка-

питальным ремонтом жилых зданий должны назначаться руководящие работники исполкомов местных Сове-

тов народных депутатов или непосредственно подчиненных им жилищно-эксплуатационных организаций. 

4.4. Назначение государственных приемочных комиссий должно производиться заблаговременно в зави-

симости от характера и сложности объекта, но не позднее, чем за 10 дней до установленного срока сдачи  

в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом жилого здания. 

Замена конкретных представителей — членов государственной приемочной комиссии (в случае необходи-

мости) может производиться до начала ее работы органом, назначившим комиссию, а представителей при-

влеченных организаций — по распоряжению руководства соответствующих организаций. 

4.5. Заказчик обязан представить государственной приемочной комиссии документацию, перечисленную  

в п. 3.8, а также: 

а) акты рабочих комиссий; 

б) справку об устранении дефектов и недоделок, выявленных рабочей комиссией; 

в) утвержденную проектно-сметную документацию; 
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г) справку местного органа технической инвентаризации об общей и жилой площади принимаемого в экс-

плуатацию законченного капитальным ремонтом жилого здания (при проведении капитального ремонта с пе-

репланировкой); 

д) перечень проектных организаций, участвовавших в проектировании принимаемого объекта ремонта; 

е) справки городских эксплуатационных организаций о том, что наружные коммуникации холодного и горя-

чего водоснабжения, канализации, связи, тепло-, газо- и электроснабжения обеспечивают нормальную экс-

плуатацию объекта и приняты ими после ремонта на обслуживание (справки должны представляться,  

если ремонт соответствующих коммуникаций был предусмотрен проектно-сметной документацией); 

ж) документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим 

органам государственного надзора, представители которых не вошли в состав государственной приемочной 

комиссии. 

4.6. Документация, перечисленная в п. 4.5, после приемки в эксплуатацию законченного капитальным ре-

монтом жилого здания должна храниться у заказчика. 

4.7. Государственные приемочные комиссии обязаны: 

а) проверить устранение недоделок, выявленных рабочими комиссиями; 

б) проверить готовность объекта к приемке в эксплуатацию; 

в) дать оценку качества ремонтно-строительных работ в соответствии с методикой, приведенной в обяза-

тельном прил. 1, а в случае приемки в эксплуатацию жилого здания, отремонтированного с заменен конструк-

ций, перепланировкой и (или) повышением уровня благоустройства и качества архитектурно-строительных 

решений — объекту в целом. 

4.8. Государственные приемочные комиссии имеют право в необходимых случаях назначать дополнитель-

ные испытания и проверки, указанные в п. 3.5. 

4.9. Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению объект не может быть принят в эксплуата-

цию, должна представить мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комиссию, и в копии — 

заказчику и генеральному подрядчику. 

Государственная приемочная комиссия должна представлять в соответствующих случаях в вышестоящие 

организации заказчика, подрядчика и других организаций, осуществлявших проектирование и ремонт объекта, 

материалы для привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших при проектировании и ремон-

те некачественное выполнение проектных и ремонтно-строительных работ. 

4.10. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий государственными 

приемочными комиссиями должна оформляться актами, составленными по форме, приведенной в обязатель-

ном прил. 5. 

При производстве капитального ремонта хозяйственным способом в актах по форме обязательного прил. 

5вместо представителей заказчика, генерального подрядчика и субподрядных организаций должны указы-

ваться представители в соответствии с требованиями п. 3.2 настоящих Правил. 

4.11. Акты о приемке жилых зданий в эксплуатацию должны быть подписаны председателем и всеми чле-

нами комиссии. При наличии у отдельных членов комиссии возражений они должны быть рассмотрены с уча-

стием органов, представителями которых являются эти члены комиссии, до утверждения акта о приемке. 

4.12. Председатель государственной приемочной комиссии должен представить акт о приемке в эксплуа-

тацию законченного капитальным ремонтом жилого здания в орган, назначивший эту комиссию. Указанный акт 

при подрядном способе производства работ должен составляться в пяти экземплярах, два из которых следует 

представлять в орган, назначивший государственную комиссию, два экземпляра — заказчику и один экземп-

ляр — генеральному подрядчику. 

4.13. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, 

принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение ак-

тов должно производиться органами, назначившими эти комиссии, в срок не более 7 дней после подписания 

актов. 

4.14. Акты о приемке законченных капитальным ремонтом жилых зданий должны утверждаться решением 

исполкомов местных Советов народных депутатов. 

4.15. В отчетность о выполнении плана капитального ремонта жилищного фонда должны включаться толь-

ко те законченные капитальным ремонтом жилые здания, акты о приемке которых в эксплуатацию утвержде-

ны органом, назначившим комиссию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обязательное 

 

 

Методика оценки качества ремонтно-строительных работ  

при приемке законченных капитальным ремонтом жилых зданий 

 

1. Оценка качества ремонтно-строительных работ по законченному капитальным ремонтом жилому зданию 

должна производиться на основе оценок качества отдельных видов работ.  

Примерный перечень видов работ: устройство участков новых фундаментов и усиление существующих; 

восстановление гидроизоляции фундаментов, стен, полов в подвале, кладка (перекладка, усиление, ремонт) 

кирпичных стен; ремонт (смена венцов) деревянных стен; монтаж (ремонт, усиление несущих элементов, 

смена отдельных участков) перекрытий; устройство (ремонт, смена отдельных участков) перегородок; устрой-

ство (ремонт) лестниц; устройство (ремонт) заполнения оконных и дверных проемов; устройство (ремонт) 

стропильной крыши; кровельные работы; устройство (ремонт) балконов, герметизация стыков крупнопанель-

ных стен; устройство (ремонт) печей и очагов; устройство (ремонт) полов; штукатурные работы; малярные, 

обойные и стекольные работы; облицовочные работы; монтаж внутренних систем водоснабжения, канализа-

ции, центрального отопления, газоснабжения, вентиляции; монтаж санитарно-технических приборов; монтаж 

лифтов; монтаж систем автоматизации; монтаж электроустановок; монтаж слаботочных устройств; прокладка 

(замена) наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения; отделка фасада; устройство  

(ремонт) проездов и отмосток, тротуаров; озеленение территории. 

 

2. При оценке качества ремонтно-строительных работ должно проверяться соблюдение установленных па-

раметров: геометрических (размеры, отметки, зазоры, допуски), физико-механических (прочность, плотность, 

состояние поверхности, герметичность, влажность, температура) и других параметров, а также учитываться 

требования эстетичности. 

 

3. Качество отдельных видов работ следует оценивать: 

«отлично» — при выполнении работ в полном соответствии с проектом и с особой тщательностью, харак-

теризующейся тем, что фактические отклонения не превышают 0,8 от предельных отклонений, допускаемых 

нормативными документами, техническими условиями или стандартами; 

«хорошо» — при выполнении работ в полном соответствии с проектом, нормативными документами  

и стандартами и при фактических отклонениях, соответствующих допускаемым нормативными документами, 

техническими условиями или стандартами; 

«удовлетворительно» — при выполнении работ с незначительными отклонениями от технической доку-

ментации при условии, что эти отклонения согласованы с проектной организацией и заказчиком и не влияют 

на прочностные, эксплуатационные и эстетические качества ремонтируемого объекта. 

 

4. Проверка соответствия выполненных ремонтно-строительных работ требованиям проекта, нормативных 

документов и стандартов должна осуществляться в зависимости от характера контролируемых параметров  

и требований инструментально (измерения, испытания) и визуально. Необходимость сплошной или выбороч-

ной проверки, объем, и способы контрольных измерений и испытаний следует определять, исходя из требо-

ваний нормативных документов и стандартов. 

 

5. Оценка качества ремонтно-строительных работ по жилому зданию в целом с учетом оценок качества  

отдельных видов работ, предусмотренных примерным перечнем (п. 1), должна производиться в зависимости 

от величины средневзвешенной оценки К, определяемой по формуле 

 

К =  
5Со + 4Сх + Су 

 , 
Со + Сх + Су 

 

где Co, Cx, Cy  — сметные стоимости работ по смете, уточненной по фактически выполненным объемам работ, 

получивших соответственно оценки — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», тыс. руб. 

  



В зависимости от величины К должны приниматься следующие оценки: 

«удовлетворительно»  — при 3,0  К  3,5 

«хорошо»      — при 3,5 < К  4,5 

«отлично»      — при 4,5 < К  5,0 

При этом рабочая комиссия, исходя из архитектурно-строительных характеристик объектов и с учетом  

их инженерного оборудования, должна установить наиболее ответственные (важнейшие) виды работ, имею-

щие определяющий характер для оценки качества капитального ремонта по жилому зданию в целом. Оценка 

качества по жилому зданию в целом не может быть установлена выше, чем оценка любого из отдельных ви-

дов работ, отнесенных к наиболее ответственным (важнейшим). 

Государственная приемочная комиссия должна проверить правильность оценок качества видов работ, 

обоснованность отнесения отдельных видов работ к важнейшим и в необходимых случаях внести изменения 

в оценки качества отдельных видов работ, установленные рабочей комиссией, и в перечень работ, отнесен-

ных рабочей комиссией к важнейшим. 

 

6. При оценке качества отдельных видов работ следует учитывать оценки качества выполнения процессов 

и операций (относимых к соответствующим видам работ) по результатам их промежуточной приемки, зафик-

сированным в общих журналах работ генерального полрядчика и субподрядчиков, а также в актах промежу-

точной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. При этом качество выпол-

нения отдельного вида работ следует оценивать: 

«отлично» — при числе оценок «отлично» за выполнение процессов и операций, превышающем 50 % об-

щего количества оценок, и при отсутствии оценок «удовлетворительно»; 

«хорошо» — при общем числе оценок «хорошо» и «отлично» за выполнение процессов и операций, со-

ставляющем не менее 50 % общего количества оценок; 

«удовлетворительно» — при общем числе оценок «хорошо» и «отлично» за выполнение процессов и опе-

раций, составляющем менее 50 % общего количества оценок. 

Общая оценка качества выполнения вида работ не может быть выше оценки качества выполнения завер-

шающего или ведущего процесса, имеющего решающее значение для качества законченной (конечной) про-

дукции. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
Обязательное 

 
Акт рабочей комиссии  

о готовности к предъявлению государственной приемочной комиссии  
законченного капитальным ремонтом жилого здания 

(не приводится) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
Обязательное 

 
Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией  

законченной капитальным ремонтом части (очереди) жилого здания 
(не приводится) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
Обязательное 

 
Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией  

законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания 
(не приводится) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
Обязательное 

 
Акт государственной приемочной комиссии о приемке  

законченного капитальным ремонтом жилого здания в эксплуатацию 
(не приводится) 
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